

Einsatzplanung L. Prandtl und Storch 2021

Stand: 25.01.2021

Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		
1	Fr		1	Mo	1	Mo	1	Do	1	Sa	1	Di
2	Sa		2	Di	2	Di	2	Fr	2	So	2	Mi
3	So		3	Mi	3	Mi	3	Sa	3	Mo	3	Do
4	Mo		4	Do	4	Do	4	So	4	Di	4	Fr
5	Di		5	Fr	5	Fr	5	Mo	5	Mi	5	Sa
6	Mi		6	Sa	6	Sa	6	Di	6	Do	6	So
7	Do		7	So	7	So	7	Mi	7	Fr	7	Mo
8	Fr		8	Mo	8	Mo	8	Do	8	Sa	8	Di
9	Sa		9	Di	9	Di	9	Fr	9	So	9	Mi
10	So		10	Mi	10	Mi	10	Sa	10	Mo	10	Do
11	Mo		11	Do	11	Do	11	So	11	Di	11	Fr
12	Di		12	Fr	12	Fr	12	Mo	12	Mi	12	Sa
13	Mi		13	Sa	13	Sa	13	Di	13	Do	13	So
14	Do		14	So	14	So	14	Mi	14	Fr	14	Mo
15	Fr		15	Mo	15	Mo	15	Do	15	Sa	15	Di
16	Sa		16	Di	16	Di	16	Fr	16	So	16	Mi
17	So		17	Mi	17	Mi	17	Sa	17	Mo	17	Do
18	Mo		18	Do	18	Do	18	So	18	Di	18	Fr
19	Di		19	Fr	19	Fr	19	Mo	19	Mi	19	Sa
20	Mi		20	Sa	20	Sa	20	Di	20	Do	20	So
21	Do		21	So	21	So	21	Mi	21	Fr	21	Mo
22	Fr		22	Mo	22	Mo	22	Do	22	Sa	22	Di
23	Sa		23	Di	23	Di	23	Fr	23	So	23	Mi
24	So		24	Mi	24	Mi	24	Sa	24	Mo	24	Do
25	Mo		25	Do	25	Do	25	So	25	Di	25	Fr
26	Di		26	Fr	26	Fr	26	Mo	26	Mi	26	Sa
27	Mi		27	Sa	27	Sa	27	Di	27	Do	27	So
28	Do		28	So	28	So	28	Mi	28	Fr	28	Mo
29	Fr				29	Mo	29	Do	29	Sa	29	Di
30	Sa				30	Di	30	Fr	30	So	30	Mi
31	So				31	Mi			31	Mo		

Legende:

rot: Fixtermine und Wertzeiten

blau: Aktivitäten L. Prandtl (Projekt, Operationsgebiet, verantwortliche Abteilung)

⌊ betriebsfreie Wochenenden



Container: von/an Bord



S = Storch, HPA

Juli		August		September		Oktober		November		Dezember	
1 Do	Elbe, Helgoland	1 So		1 Mi		1 Fr	Ueckermünde	1 Mo	Oortk., Container	1 Mi	
2 Fr	Cuxhaven	2 Mo	Cuxhaven	2 Do		2 Sa		2 Di		2 Do	
3 Sa		3 Di	Elbe	3 Fr	Oortkaten	3 So	Tag Dt. Einh.	3 Mi	Ostsee	3 Fr	
4 So		4 Mi	KCN	4 Sa		4 Mo	Ueckermünde	4 Do	Oderhaff	4 Sa	
5 Mo	Cuxhaven	5 Do	Schulz, Sanders	5 So		5 Di		5 Fr	KDD, KDA	5 So	
6 Di		6 Fr	Oortkaten	6 Mo		6 Mi		6 Sa	Horstmann,	6 Mo	
7 Mi	KUA	7 Sa		7 Di		7 Do	Eckernförde	7 So	Buckley	7 Di	
8 Do	Pröfrock,	8 So		8 Mi		8 Fr	Eckernförde	8 Mo		8 Mi	
9 Fr	Zimmermann	9 Mo		9 Do		9 Sa		9 Di		9 Do	
10 Sa		10 Di	BG Verkehr	10 Fr	Cuxhaven	10 So		10 Mi		10 Fr	
11 So		11 Mi	DNVGL	11 Sa		11 Mo	KDS	11 Do		11 Sa	
12 Mo		12 Do		12 So		12 Di	Heineke S	12 Fr	Oortkaten	12 So	
13 Di	Nordsee,	13 Fr		13 Mo	Nordsee	13 Mi	S	13 Sa		13 Mo	
14 Mi	Weser, Ems	14 Sa		14 Di	KDG	14 Do	Eckernförde S	14 So		14 Di	
15 Do		15 So		15 Mi	Brix	15 Fr	Eckernförde	15 Mo		15 Mi	
16 Fr		16 Mo		16 Do		16 Sa	Cuxhaven	16 Di		16 Do	
17 Sa		17 Di		17 Fr	Cuxhaven	17 So		17 Mi		17 Fr	
18 So		18 Mi		18 Sa	Cuxhaven	18 Mo	Cuxhaven	18 Do		18 Sa	
19 Mo		19 Do		19 So		19 Di	Elbe	19 Fr		19 So	
20 Di		20 Fr		20 Mo	Ostsee	20 Mi	KCN	20 Sa		20 Mo	
21 Mi		21 Sa		21 Di	Ueckermünde	21 Do	Sanders, Schulz	21 So		21 Di	
22 Do		22 So		22 Mi	KDD, KDA	22 Fr	Oortkaten	22 Mo		22 Mi	
23 Fr		23 Mo	Hamburg	23 Do	Horstmann,	23 Sa		23 Di		23 Do	
24 Sa		24 Di		24 Fr	Buckley	24 So		24 Mi		24 Fr	
25 So		25 Mi	Weser	25 Sa		25 Mo	Hamburg	25 Do		25 Sa	Weihnachten
26 Mo		26 Do	Nordsee	26 So	Messpfahl	26 Di	Elbe, Nordsee	26 Fr		26 So	
27 Di		27 Fr	KUO	27 Mo		27 Mi	HCU	27 Sa		27 Mo	
28 Mi		28 Sa	Xie	28 Di		28 Do	Lütjens	28 So		28 Di	
29 Do		29 So		29 Mi		29 Fr	Hamburg	29 Mo		29 Mi	
30 Fr	Cuxhaven	30 Mo		30 Do		30 Sa		30 Di		30 Do	
31 Sa		31 Di				31 So	Reformation			31 Fr	Silvester

Legende:

rot: Fixtermine und Wertzeiten

blau: Aktivitäten L. Prandtl (Projekt, Operationsgebiet, verantwortliche Abteilung)

┌ betriebsfreie Wochenenden



S = Storch, HPA

Container: von/an Bord